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Perencanaan perancangan struktur jalan raya harus mempunyai nilai rancang yang kuat, stabil,
dan aman mampu bertahan sampai usia yang direncanakan. Adapun peralatan yang
dibutuhkan dalam pekerjaan pengaspalan tersebut adalah: Compressor, Asphalt sprayer, Dump
Truck, Asphalt finisher, Tandem Roller, Tire Roller dan Asphalt Mixing Plant (AMP) itu sendiri.
Maka dengan hal tersebut diatas penyusun mencoba menganalisis peralatanA¢AEA“peralatan
yang digunakan untuk pekerjaan pengaspalan seperti analisis biaya alat per jam dari masing
A¢A€A" masing alat, effisiensi waktu produktif alat dan menentukan jumlah dump truck yang
optimum. Tinjauan Biaya Pengaspalan Jalan Ujoeng Pacu-Cot Trieng Kecamatan Muara Satu
Kota Lhokseumawe, dengan panjang 3,5 km. Di analisis kembali dengan menggunakan metode
Analisis Soedrajat, S.A (cara modern) (1994) hasilnya dibandingkan dengan perhitungan
Kontraktor. Dari perhitungan penulis diperoleh biaya pekerjaan pengaspalan keseluruhan Rp.
2.013.035.500,-. dengan harga 1m2 Rp. 115.030,6,- yang terinci antara lain, biaya penggunaan
tenaga kerja sebesar Rp. 8.785.000,- biaya penggunaan material sebesar Rp. 1.942.755.500,-
biaya pengunaan peralatan sebesar Rp. 61.495.000,- sedangkan jumlah perhitungan kontraktor
Rp. 2.021.468.949,- dengan harga 1m2 Rp. 115.512,51,- maka selisih perhitungan penilis
dengan kontraktor yaitu Rp. 8.433.449,- dengan selisih harga 1m2 Rp. 481,91,- sehingga biaya
yang didapat penulis lebih kecil dari pada yang didapat oleh kontraktor. Hal tersebut
dikarenakan oleh perbedaan penggunaan analisa yang dipakai oleh penulis dengan
menggunakan metode modren Soedrajat (1994), sedangkat kontraktor menggunakan teknis
(Direktorat Jendral Bina Marga Program Jalan Lokal Kabupaten, Kota Lhokseumawe).Kata
Kunci: Biaya, Waktu Pelaksanaan, Tenaga Kerja dan Peralatan.
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