

Analisis Faktor Penyebab CCO dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Kontraktor Pada Proyek Jalan Tol

Title	Analisis Faktor Penyebab CCO dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Kontraktor Pada Proyek Jalan Tol
Abstract	
Authors	Z Tenno, A Suroso
Journal Name	Jurnal Aplikasi Teknik Sipil 19 (3), 335-344, 2021
Publish Year	2021
Citation	(not set)
Url	https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"Analisis Faktor Penyebab CCO dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Kontraktor Pada Proyek Jalan Tol"
Author	Dr Drs AGUS SUROSO