

PENGARUH CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) TERHADAP KINERJA BIAYA PADA PROYEK HUNIAN BERTINGKAT TINGGI

Title	PENGARUH CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) TERHADAP KINERJA BIAYA PADA PROYEK HUNIAN BERTINGKAT TINGGI
Abstract	
Authors	Y Iskandar, B Susetyo, A Suroso
Journal Name	Konstruksia 13 (2), 55-80, 2022
Publish Year	2022
Citation	(not set)
Url	<a (cco)="" bertingkat="" biaya="" change="" contract="" href="https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:" hunian="" kinerja="" order="" pada="" pengaruh="" proyek="" terhadap="" tinggi"="">https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"PENGARUH CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) TERHADAP KINERJA BIAYA PADA PROYEK HUNIAN BERTINGKAT TINGGI"
Author	Dr Drs AGUS SUROSO